

DIPLOMSKI RAD

Upravljanje rizikom projekta

Mentor

Student

Beograd, 2008.

SADRŽAJ

UVOD	1
1. ZNAČAJ UPRAVLJANJA RIZIKOM PROJEKTA I OSNOVNI PROCESI UPRAVLJANJA RIZIKOM	3
1.1 Definicija rizika i neizvesnosti	3
1.2 Rizik i neizvesnost u okviru projekta.....	3
1.3 Pristup upravljanju rizikom projekta.....	5
1.4 Značaj i koristi upravljanja rizikom.....	6
1.5 Osnovni procesi upravljanja rizikom.....	8
2. PLANIRANJE UPRAVLJANJA RIZIKOM.....	9
2.1 Obim planiranja upravljanja rizikom	9
2.1.1 Elementi obima planiranja upravljanja rizikom	9
2.2 Sastanci za planiranje.....	11
2.3 Plan upravljanja rizikom	12
3. IDENTIFIKACIJA I PROCENA RIZIKA	15
3.1 Identifikacija rizika	15
3.1.1 Alati i tehnike za identifikaciju rizika.....	17
3.1.2 Registar rizika	18
3.2 Kvalitativna analiza rizika.....	20
3.2.1 Kvalitativne metode za ocenu rizika	21
3.2.2 Rezultati kvalitativne analize rizika	23
3.3 Kvantitativna analiza rizika	24
3.3.1 Tehnike za prikupljanje i prikazivanje podataka.....	25
3.3.2 Kvantitativna analiza rizika i tehnike modeliranja	26
3.3.3 Rezultati kvantitativne analize rizika	28
4. PLANIRANJE ODGOVORA NA RIZIK	30
4.1 Strategije za odgovor na rizik	31
4.1.1 Strategije za negativne rizike ili pretnje	31
4.1.2 Strategija za pozitivne rizike ili šanse	32
4.1.3 Strategija koja se koristi i za pretnje i za šanse	32
4.1.4 Kontigentne strategije.....	32
4.2 Rezultati planiranja odgovora na rizik.....	33
5. NADGLEDANJE I KONTROLA	34
5.1 Alati i tehnike za nadgledanje i kontrolu rizika.....	35
5.2 Outputi procesa nadgledanja i kontrole	36
ZAKLJUČAK.....	37
LITERATURA	38

----- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -----

<http://www.maturskiradovi.net/eshop/>

**POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE
RAD PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.**

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com